

# ORDINATION ZORN PROJEKTUMFANG

30.03.2022

## 1. Projekthintergrund und Beschreibung

*Ziel des Projekts ist die Erhöhung der IT-Sicherheit und der Erstellung und Umsetzung einer Datensicherungsstrategie der Ordination Zorn basierend auf einen durchgeführten „IT-Security Health Check“ im Q4/2021.*

## 2. Projektumfang

- Austausch von Hardware, welche nicht **Windows 11** kompatibel ist
- Installation von Anti-Malwaresystemen mit aktiver Alarmierung an IT-Dienstleister
- Einrichtung lokaler Datensicherung auf externe Festplatten bzw. NAS
- Einrichtung externer Datensicherung in das vom IT-Dienstleister gewählte Datacenter (Standort Österreich) mit aktuellen Verschlüsselungstechniken.
- Grundschulung IT-Sicherheit inkl. umgehender Umsetzung (Erhöhung der Passwortsicherheit, Verschlüsselte Übertragungen bei E-Mail, ...)
- Vorkonfiguration Backupsystem bei IT-Dienstleister für Wiederherstellung des Ordinationsbetriebs innerhalb von 4h.

## 3. Anforderungen

*Nach Umsetzung des Projektes entspricht die Hardware dem aktuellen technischen Stand, alle Betriebssysteme wurden auf eine aktuelle Version upgedatet und ein aktiver Support mit Sicherheitsupdates ist vom Hersteller für min. 5 Jahre gewährleistet.*

*Malwaresoftware wird eingesetzt und Reports täglich geprüft bzw. Infektionen umgehend bearbeitet.*

*Interne und externe Datensicherung (daily, weekly, monthly, yearly) wurde eingeführt*

*Virtuelles Ersatzsystem bei Totalausfall ist innerhalb 4h verfügbar*

## 4. Lieferumfang

*Siehe beiliegendes Angebot AN-1008*

## 5. Betroffene Parteien

*zweiP IT & WEB Solution (IT-Dienstleister) | Ennsweg 126, 8971 Schladming*

*Ordination Zorn | Schlossplatz 47, 8967 Haus*

## 6. Implementierungsplan

Um Ausfallzeiten zu vermeiden, erfolgt die Implementierung parallel zum Ordinationsbetrieb, in folgender Reihenfolge.

1. Vorkonfiguration Notebooks vom IT-Dienstleister
2. Austausch in folgender Reihenfolge (Notebooks -> Software -> Datensicherung -> Schulung und Umsetzung relevanter Sicherheitsmaßnahmen)
3. Nach Projektabschluss laufende Kontrolle von Malware Systemen und Datensicherungen

## 7. Zeitskala

Die Umsetzung erfolgt im Q2/2022, idealerweise außerhalb der Geschäftszeiten der Ordination Zorn.

Darüberhinausgehende Tätigkeiten (Regelmäßige Überprüfungen) werden zu definierten Zeitpunkten monatlich in der ersten Woche durchgeführt.

## GENEHMIGUNGEN UND BERECHTIGUNGEN

Wir genehmigen das Projekt wie vorstehend beschrieben und beauftragen zweiP IT & WEB Solutions, das Projekt fortzuführen.

| Name                                   | Position | Datum |
|----------------------------------------|----------|-------|
| Thomas Pilz (zweiP IT & WEB Solutions) | CEO      |       |
|                                        |          |       |
|                                        |          |       |

\_\_\_\_\_  
Genehmigt von

\_\_\_\_\_  
Datum