

Stundenaufzeichnung

Arbeitspaket 2

5.1.1 Digitale Plattform CEPA-Kunden

für die

TOWERN3000 Projekt- & Medienagentur GmbH

Zeitbereich	Bezeichnung	Teilnehmer	Aufwand(h)
06.01.2025	Arbeitspaket 5.1.1 „Digitale Plattform CEPA-Kunden“	zweiP	
01-02.2025	User Research	zweiP	12
01-04.2025	Workshops für Workflow-Konzeption	zweiP	12
03-04.2025	Prototyp Entwicklung (Eingabemaske)	zweiP	32
04.2025	Datenanalyse & Matching-Logik	zweiP	4
04.2025	Chatbot Potenzialanalyse & Integration	zweiP	24
05.2025	System- & Usability-Tests	zweiP	12
05.2025	IT-Infrastruktur & Security Bewertung	zweiP	8
05-06.2025	Feedbackschleifen mit Demokunden	zweiP	8
06.2025	Integration bestehender Tools (CRM, Chatbot)	zweiP	8
	Gesamtaufwand von 06.01.2025 bis 30.06.2025		120 h