

Stundenaufzeichnung

Arbeitspaket 2

5.1.2 Digitale Plattform CEPA-Partner

für die

TOWERN3000 Projekt- & Medienagentur GmbH

Zeitbereich	Bezeichnung	Teilnehmer	Aufwand(h)
01.06.2025	Arbeitspaket 5.1.2 „Digitale Plattform CEPA-Partner“	zweiP	
06.2025	Ist-Analyse & Prozessaufnahme	zweiP	25
07.2025	Entwicklung Berechtigungskonzept	zweiP	10
07-08.2025	Workflow Konzeption (Analog/Digital)	zweiP	24
09.2025	Entwicklung Integrationskonzept	zweiP	20
09.2025	IT-Sicherheit & Datenschutz	zweiP	10
10.2025	Partner Workshops	zweiP	16
10.2025	Schulungskonzept und Change Management	zweiP	15
	Gesamtaufwand von 01.06.2025 bis 31.10.2025		120 h