Stundenaufzeichnung
Evaluierung Einsatz Kl zur schnelleren Umsetzung

der Arbeitspakete 5.1.1 und 5.1.2

fiir die

TOWERN3000 Projekt- & Medienagentur GmbH



Zeitbereich | Bezeichnung Teilnehmer | Aufwand(h)
11.2025 Workshops Zieldefinierung zweiP /T3 | 4

11.2025 Evaluierung Einsatz im Arbeitspaket 5.1.1 zweiP

11.2025 Evaluierung Einsatz im Arbeitspaket 5.1.2 zweiP

Gesamtaufwand von 01.11.2025 bis 25.11.2025

12h




